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Inhoud

Inhoudsopgave



12

Pagina 3 van 12 

Inleiding

Het project Nieuw Hydepark ontwikkelt zich tot heden geheel conform de gestelde ambities &  
kaders op het gebied van tijd, geld en kwaliteit. 



12

Pagina 4 van 12 

Projectkaders

De projectkaders zijn op één onderdeel nader uitgewerkt. Er is een demarcatie opgesteld voor de
investeringskosten in het casco en de (losse)inrichting. 
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Projectorganisatie

De projectorganisatie kent een tweetal aanpassingen:
1. Herman de Boer heeft zijn positie in de stuurgroep overgedragen aan Sjack Visser, de 

nieuwe directeur van de PSDV.

2. Met de exploitant is een regulier gebruikersoverleg gestart.
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Planontwikkeling

De planontwikkeling heeft geresulteerd in:
1. Een vastgesteld voorlopig ontwerpbestemmingsplan dat vervolgens ter inzage is gelegd en 

waar drie zienswijzen op zijn ingediend.

2. Een ontwerpbestemmingsplan dat de goedkeuring heeft van de Provincie en waartegen 
weinig verzet bestaat vanuit de omgeving. Het geheel ligt nog steeds op planning om voor 
de zomervakantie door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

3. Een gebouwontwerp dat door de lokale Welstandscommissie lovend is beoordeeld.

4. Een ontvankelijk verklaarde aanvraag voor de benodigde ontheffing in het kader van art. 75 
van de Flora- en Faunawet. De beoordeling van de aanvraag moet medio juni 2014 afgerond
zijn. Deze ontheffing is nodig i.v.m. de aanwezige vleermuizen in het huidige pand en de 
bouw binnen de Ecologische Hoofdstructuur.

5. Een door de stuurgroep goedgekeurd Definitief Ontwerp van het gebouw en een Voorlopig 
Ontwerp van het landschap.

Mede door actief omgevingsmanagement is dit resultaat tot stand gekomen. Zo heeft medio mei
2014 nog een toelichtend gesprek plaatsgevonden tussen de VLD (Vereniging Leefbaar Doorn),
architecten en opdrachtgever.
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Planning

Het project loopt momenteel nog geheel volgens planning. De komende maanden zijn echter
spannend. De diverse procedures die ingezet worden (vaststellen bestemmingsplan, ontheffing
F&F-wet,  sloopvergunning  incl.  asbestsanering,  omgevingsvergunning)  hebben een  complexe
samenhang en eigen bezwaar-  en beroepsprocedures.  Door actief  overleg met de gemeente
worden deze risico’s “gemanaged”.
Als bijlage de actuele standlijn (d.d. 14 mei 2014) in de overallplanning. 
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Overige verrichte werkzaamheden

De Protestantse Kerk in Nederland heeft besloten om de activiteiten van Hydepark vanaf medio
2014  tot  aan  de  ingebruikname  van  het  nieuwe  pand  onder  te  brengen  in  het  Landelijk
Dienstencentrum  te  Utrecht.  Op  30  juni  2014  wordt  de  exploitatie  van  Hydepark  gestopt.
Aansluitend wordt het pand ontruimd  zodat met de voorbereiding van de sloop (onder andere
asbestonderzoek en asbestsanering) een start gemaakt kan worden. Alleen voor de GZB-dag op
30 augustus 2014 zal nog van het terrein gebruikt gemaakt worden.
Ter voorbereiding van de sloop zijn  conform de wetgeving,  vanaf  medio  april  2014,  voor  de
gesignaleerde vleermuizen, tijdelijke behuizingen gerealiseerd in de nabije omgeving.
 Met de gemeente is een zgn. anterieure overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst staat dat
de  eigenaar  van  het  landgoed  met  een  beheerplan  zal  komen.  In  dat  kader  is  aan  Copijn
opdracht gegeven een beheerplan op te stellen, uitgaande van consolidatie van het landgoed. De
begeleiding en financiering van het opstellen van een beheerplan vallen buiten de scope van het
project.
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Financiën

Vanuit het projectmanagement wordt strak gestuurd op de stichtingskosten en de bouwkosten.
Het ontwerp past geheel binnen de vastgestelde bouwkosten zonder de post onvoorzien aan te
tasten. De advieskosten zijn conform de afgegeven ramingen. Het gehele project wordt daarmee
beheerst binnen de vastgestelde randvoorwaarden.
Bewaking van het projectkostenbudget van € 11 miljoen exclusief BTW, vindt plaats door middel
van de projectkostenadministratie (IBIS4Budget). Het overzicht van de projectkostenadministratie
wordt  periodiek  voorgelegd  en  afgestemd in  de  stuurgroep.  Op dit  moment  zijn  nog slechts
verplichtingen aangegaan voor de adviesdiensten voor het ontwerp, diverse onderzoeken in het
kader van het bestemmingsplan en het vergunningentraject, en de anterieure overeenkomst met
gemeente voor de bestemmingsplanwijziging. Het totaal aan aangegane verplichtingen bedraagt
op moment  van schrijven een totaalbedrag van  afgerond € 1,1  miljoen,  exclusief  BTW. Een
bedrag van afgerond € 5 ton,  exclusief  BTW, is op moment van schrijven ook daadwerkelijk
gefactureerd.
Recent heeft de exploitant een investeringskostenraming voor de (losse) inrichting opgesteld.
De fondsenwerving wordt geïntensiveerd. De brief die in november 2013 is verstuurd, heeft zo’n
100.000 euro opgeleverd. In mei 2014 wordt een tweede brief aan de diaconieën verstuurd met
daarbij een duidelijke projectomschrijving. Daarnaast leggen een aantal leden van de werkgroep
Fondsenwerving contact met aantal vermogende diaconieën die een band hebben met het werk
van het Vakantiebureau en/of het Roosevelthuis.



12

Pagina 10 van 12 

Communicatie

De communicatie rond het project is terughoudend maar duidelijk. Daar waar mogelijk wordt het
project bij de stakeholders (belanghebbenden, die invloed kunnen uitoefenen) gepresenteerd in
het kader van de fondsenwerving.
Op  de  website  van  de  Protestantse  Kerk  in  Nederland  is  een  aantal  communicatie-uitingen
geplaatst.  Met  de  goedkeuring  van  het  definitief  ontwerp  zullen  de  bijbehorende  artist-
impressions ook beschikbaar komen voor presentaties. 
Vanaf najaar 2014 haakt de communicatiestrategie aan bij Nationale Ouderendag, de week tegen
de eenzaamheid, de week van de chronisch zieken en de dag van de mantelzorger. Er worden
liturgische tips op de site geplaatst om daarmee predikanten en gemeenten te stimuleren deze
thema’s centraal te stellen. De bedoeling is het belang van de zorgvakanties in het Roosevelthuis
te benadrukken.
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Risico’s

Het  risicoregister  wordt  regelmatig  voorzien  van een update.  Ook het  projectteam heeft  een
risicosessie gehouden. De genoemde issues, inclusief beheersmaatregelen, zijn toegevoegd aan
het risicoregister.
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Vooruitblik

Voor de komende periode staan de volgende acties op de planning:
- Selectie en aanbesteding sloopaannemer

- Selectie hoofdaannemer

- Opstellen contractstukken (bestek en bestektekeningen)

- Ontruimen Hydepark en start asbestonderzoek

- Aanvraag sloopvergunning

- Vaststellen bestemmingsplan

- Aanvraag omgevingsvergunning

Bijlage

Overall Planning Nieuw Hydepark


